

Prosjektinitierings- dokument

Halvorn Gruppen AS – Industriell Digitaliseringsreise 2025–2027

Prosjektnummer: KSA-2025-0117

Versjon: 1.0 | Dato: 28. april 2025

Klassifisering: KONFIDENSIELT

OPPDRAAGSGIVER

Halvorn Gruppen AS

PROSJEKTLEDER (KSA)

Silje Brandvik, Senior Manager

GODKJENT AV

Tormod Elvestad, Partner

PROSJEKTPERIODE

Juli 2025 – desember 2027

BUDSJETT (KONSULENTHONORAR)

NOK 11,2 millioner

STATUS

● Initiert

DISTRIBUSJON

CEO Halvorn Gruppen (Ragnhild Ottervik) · CFO Halvorn Gruppen (Jens Kvelve) · Styreleder (Dagny Foss-Holm) · KSA intern prosjektmappe

1. Sammendrag (Executive Summary)

Halvorn Gruppen AS er et ledende norsk industrikonsern med virksomhet innen presisjonsproduksjon, maritim utrustning og industriell automatisering. Selskapet genererer i dag 87 % av omsetningen fra tradisjonelle, manuelt styrte prosesser, og har en digital modenhet som ligger vesentlig etter bransjegjennomsnittet. Økt kostnadspress fra globale lavkostkonkurrenter, knapphet på kvalifisert arbeidskraft og sterk etterspørsel fra kunder etter sanntidsdata og integrasjon gjør at digitalisering er blitt en overlevelsesforutsetning snarere enn et valg.

Klarvik & Stenberg Advisory (KSA) er engasjert for å lede en helhetlig digitaliseringsreise over 30 måneder, strukturert i tre faser: digital modenhetsskartlegging og strategiutvikling (fase 1), pilotering og skaleringsarkitektur (fase 2) samt full utrulling og organisasjonsintegrering (fase 3). Prosjektet rapporterer direkte til CEO og er forankret i styret.

30 mnd. Prosjekthorisont	NOK 11,2 M Konsulentonorar	3 faser Prosjektstruktur	Q3 2025 Oppstartstidspunkt
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

2. Bakgrunn og Problemstilling

2.1 Situasjonsanalyse

Halvorn Gruppen opererer i et marked der digitaliseringstakten akselererer. Tre primære drivkrefter underbygger behovet for transformasjon:

#	Driver	Implikasjon for Halvorn Gruppen
1	Kostnadskonkurranse fra lavkostmarkeder (Asia, Øst-Europa)	Marginpresset øker med 3–5 % p.a. Kun automatisering kan opprettholde norsk kostnadsnivå.
2	Arbeidskraftknapphet (fagarbeidere, operatører)	25 % av nøkkelstillinger risikerer ikke å bli besatt innen 2027 uten prosessforenkling.
3	Kundekrav om digital integrasjon (API, sanntidsdata, ESG-rapportering)	68 % av Halvorns B2B-kunder krever API-tilgang og sanntidsstatusdata innen 2026.

2.2 Klientens Nåsituasjon

Halvorn Gruppen omsatte for NOK 3,4 mrd. i 2024 med en EBITDA-margin på 9,2 %. Konsernet har 780 ansatte fordelt på tre forretningsområder og syv produksjonssteder. Digital modenhetsscore (internt rammeverk) er 1,8 av 5,0, mot bransjeledende selskaper på 3,6–4,1. Styret vedtok i februar 2025 et ambisiøst digitaliseringsmål: score 3,5 innen utgangen av 2027 og 40 % reduksjon i manuell behandlingstid.

3. Prosjektmål og Suksesskriterier

3.1 Strategiske Mål

Mål	Målindikator (KPI)	Tidsfrist	Eier
Digital modenhetsscore $\geq 3,5$	Intern modenhetsvurdering (eksternvalidering)	Des. 2027	CEO
40 % reduksjon i manuell behandlingstid	Dokumenterte timer spart per kvartal	Jun. 2027	COO
ERP- og MES-systemer integrert på tvers	Antall integrerte systemer	Sep. 2026	CTO
Lansere selvbetjeningsportal for B2B-kunder	Detall aktive API-kunder 6 mnd. etter lansering (mål: 80)	Mars 2027	CCO
NOK 95 M i effektiviseringsgevinster realisert	Dokumenterte besparelser godkjent av styret	Des. 2027	CFO

3.2 Prosjektomfang

I OMFANG	UTENFOR OMFANG
- Digital modenhetskartlegging og strategiplan - ERP/MES integrasjonsarkitektur og leverandovalg - Prosessautomatisering (RPA og IoT-tilkobling) - Kundedataplattform og B2B-portal - Datagovernance og sikkerhetsstrategi - Endrings- og kompetanseledelse - Gevinstmaling og portefoljerapportering	- IT-drift og systemforvaltning - Fysisk infrastruktur og maskinvare - Juridisk og kontraktsradgivning - HR-administrasjon og lønnsforhandlinger - Produktutvikling og FoU - Salg og markedsføring

4. Prosjektstruktur og Arbeidsplan

4.1 Faseplan

Fase	Tittel	Periode	Noekkelleleveranser
Fase 1 (12 uker)	Digital Modenhhet og Strategi	Jul – aug 2025	• Modenhetskartlegging alle 7 anlegg • Gap-analyse og prioriteringsmatrise • Digitaliseringsroadmap (3 aar) • Styringsmodell og gevinstrammeverk
Fase 2 (14 mnd.)	Pilotering og Skaleringsarkitektur	Sep 2025 – okt 2026	• ERP/MES-integrasjon (3 pilotanlegg) • RPA-piloter i 5 prosessomraader • Dataplattform og API-lag etablert • B2B-portal kravspesifikasjon og anskaffelse
Fase 3 (14 mnd.)	Fullskala Utrulling og Forankring	Nov 2026 – des 2027	• Utrulling alle 7 anlegg • B2B-portal live • Kompetanseprogram gjennomfoert (600+ ansatte) • Gevinster dokumentert og rapportert

4.2 Prosjektteam

Navn	Rolle	Tilknytning	Tilgjengelighet
Tormod Elvestad	Engasjementsansvarlig Partner	KSA	20 %
Silje Brandvik	Senior Manager / Prosjektleder	KSA	80 %
Mikkel Aas-Thoresen	Manager – Industriell Digitalisering	KSA	100 %
Frida Kolstad	Senior Consultant – Prosess og Automatisering	KSA	100 %
Lars-Erik Tveit	Consultant – Data og Integrasjon	KSA	100 %
Nora Falck	Analyst	KSA	100 %
Ragnhild Ottervik	CEO / Prosjektsponsor	Halvorn Gruppen	Styringskomite
Jens Kvelve	CFO / Finansiell motpart	Halvorn Gruppen	Styringskomite
Arne Brekke-Haug	Intern prosjektleder	Halvorn Gruppen	60 %

5. Risikoregister

ID	Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Nivå	Tiltak
R-01	Motstand mot prosessendring blant fagferte operatører	Høy	Høy	KRITISK	Dedikert endringsled.-program; involver tillit.valgte fra da
R-02	ERP-integrasjon tar lengre tid enn planlagt (teknisk utfordr	Middels	Middels	HØY	Grundig systemkartlegging i fase 1; buffer på 8 uker i fas
R-03	Mangel på intern IT-kapasitet for å administrere leverans	Middels	Høy	HØY	Kartlegg kapasitetsgap tidlig; vurder midlertidig IT-ressur
R-04	Dataleverandør leverer ikke API-standarder som lovet	Lav	Høy	MIDDELS	Kontraktsforpliktet SLA; backup-leverandør identifisert
R-05	Scope creep mot driftsoppgaver og vedlikehold	Middels	Middels	MIDDELS	Tydeleg scope-styring og change request-prosess i kont

6. Godkjenning og Signatur

Undertegnede bekrefter at prosjektiniteringsforetaket er gjennomgått, at ressurser er allokert og at prosjektet er godkjent for oppstart i henhold til rammer angitt i dette dokumentet og tilhørende konsulentkontrakt (ref. KSA-K-2025-0117).

OPPDRAGSGIVER		KLARVIK & STENBERG ADVISORY	
Ragnhild Ottervik CEO, Halvorn Gruppen AS	Jens Kvelve CFO, Halvorn Gruppen AS	Tormod Elvestad Partner, Klarvik & Stenberg	Silje Brandvik Senior Manager, KSA
Dato: _____	Dato: _____	Dato: _____	Dato: _____
Sign: _____	Sign: _____	Sign: _____	Sign: _____